



**PRÉFET
DU CALVADOS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Comité de pilotage

**Contrat pour la réussite de la transition
écologique**

Le 3 juillet 2025 à Potigny



Sommaire

- **Projets subventionnés par l'État en 2024 et en 2025 (conventions financières)**
- **Nouveaux projets 2025**
- **Avancement des projets inscrits**
- **Actualités**
 - Circulaire du 31 mars 2025 concernant la territorialisation de la planification écologique
 - Le recours aux paiements pour services environnementaux
 - Outil de suivi national des projets CRTE sur Grist

Convention financière 2023

Volet 1 : rénovation énergétique des bâtiments

Maître d'ouvrage	Intitulé de l'opération	Calendrier prévisionnel	DETR / DSIL/FV	Observations
Morteaux Couliboeuf	Rénovation thermique et mise aux normes de la salle multi-activités	2024	154 435,60 €	FONDS VERT hors CRTE
Soumont Saint Quentin	Rénovation énergétique de la salle polyvalente	2024	12 969,40 €	DSIL
Perrières	Rénovation énergétique du groupe scolaire	2024	67 440,00 €	DETR
Pont d'Ouilly	Rénovation énergétique de la salle des fêtes	2022	294 562,10 €	FONDS VERT
Villers Canivet	Rénovation de la salle polyvalente	2022	71 703,3 €	FONDS VERT
Ouilly le Tesson	Réhabilitation thermique des bâtiments communaux	2022	487 104,00 €	FONDS VERT
Aubigny	Travaux de rénovation thermique et transition énergétique du logement social communal		9 831,08 €	DETR Hors CRTE
Villy Lez Falaise	Rénovation énergétique et travaux d'amélioration du logement communal	2023	66 250,00 €	FONDS VERT
SOUS-TOTAL volet 1 = 1 164 295,48 €				

Convention financière 2023

Volet 3: écomobilité

Maître d'ouvrage	Intitulé de l'opération	Calendrier prévisionnel	DETR / DSIL/FV	Observations
CDC Pays de Falaise	Mise en place d'un réseau de covoiturage et d''auto-stop organisé sur le territoire de la CDC	2024	16 000,00 €	FONDS VERT Hors CRTE
CDC Pays de Falaise	Remplacement de 2 véhicules thermiques par des véhicules électriques	2023	19 154,30 €	DSIL Hors CRTE
SOUS-TOTAL volet 3 = 35 154,30€				

Volet 5 : alimentation et tourisme durable

Maître d'ouvrage	Intitulé de l'opération	Calendrier prévisionnel	DETR / DSIL/FV	Observations
CDC Pays de Falaise	Réalisation d'un drive fermier	2023	45 036,00 €	DETR
SOUS-TOTAL volet 5= 45 036,00€				

Convention financière 2023

Volet 7 : projets spécifiques du territoire

Maître d'ouvrage	Intitulé de l'opération	Calendrier prévisionnel	DETR / DSIL	Observations
Saint-Germain-Langot	Construction d'une salle multi-activités	2024	270 360,40 €	DSIL
Falaise	Défense extérieure contre l'incendie	2024	24 120,00€	FONDS VERT
Falaise	Végétaliser les cours des écoles, du centre de loisirs, du multi-accueil	2024	71 589 €	FONDS VERT
SOUS-TOTAL volet 7= 366 069,40 €				

TOTAL 14 opérations = 1 610 555,18 €

Convention financière 2024

Volet 1 : rénovation énergétique des bâtiments

Maître d'ouvrage	Intitulé de l'opération	Calendrier prévisionnel	Financement État - DETR / DSIL/FV	Observations
Crocy	Rénovation énergétique de la mairie	2024	258 165,54 €	FV
Falaise	Rénovation thermique des bâtiments scolaires	2024	22 376,00 €	DETR
SOUS-TOTAL volet 1 = 280 541,54€				

Convention financière 2024

Volet 6 : Offre culturelle et éducation

Maître d'ouvrage	Intitulé de l'opération	Calendrier prévisionnel	Financement État - DETR / DSIL/FV	Observations
CC Pays de Falaise	Construction d'un pôle culturel à Potigny	2023-2025	584 644,67 €	DSIL Hors CRTE
SOUS-TOTAL volet 6 = 584 644,67 €				

Volet 7 : Projets spécifiques du territoire

Maître d'ouvrage	Intitulé de l'opération	CP	Financement État - DETR / DSIL/FV	Observations
Falaise	Création d'une aire de camping-car	2024	27 420,00 €	DETR
SOUS-TOTAL volet 7= 27 420,00€				

TOTAL 4 opérations = 892 606,21€

Les 10 nouveaux projets

Volets	Commune	Intitulé de l’opération	Coûts prévisionnels
Volet 1 - Rénovation énergétique des bâtiments	SAINT PIERRE CANIVET	Rénovation énergétique de ses écoles	468 800 €
	FALAISE	Lutte pour le confort d’été dans les bâtiments communaux	Estimation en cours
	MARTIGNY-SUR-L’ANTE	Rénovation et agrandissement mairie, création d'un bureau et d'une salle informatique pour 2025	Estimation en cours
	POTIGNY	Réhabilitation des logements	450 000 €
Volet 7 - Action spécifique du territoire	CDC	Végétalisation et solutions basées sur la nature	3 343 986,40 €
	FALAISE	Eco-Pâturage	5000 €/an
	FALAISE	Réhabilitation de l'école Fontaine Couverte	100 000 €
	FALAISE	Tri et propreté urbaine	20 000 €
	POTIGNY	Végétalisation et solutions basées sur la nature	60 000 €
Volet 8 - Sécurité	MARTIGNY-SUR-L’ANTE	Travaux de DECI rue des Près, rue de la Rivière et Marcrue. Prévu pour l'été 2024	11 743 €
Total	10		4 454 529 €

Synthèse des 108 projets inscrits au CRTE

Volets	Nombre De projets	Coûts prévisionnels
1 Rénovation énergétique des bâtiments	43	8 059 562 €
2 Emploi	4	285 664 €
3 Ecomobilité	8	2 011 831 €
4 Santé de proximité	5	4 743 086 €
5 Alimentation et tourisme durables	12	2 497 562 €
6 Offre culturelle et éducation	6	3 213 320 €
7 Actions spécifiques du territoire	28	22 430 999 €
8 Sécurité	2	25 743 €
Total Résultat	108	43 267 767,00 €

Projet de rénovation à Crocy



Projet de rénovation à Crocy



RENOVATION ENERGETIQUE DE LA MAIRIE DE CROCY

Maitre d'Ouvrage Mandataire :

SDEC ENERGIE
Esplanade Brillaud de Laujardière
CS 7 5046 - 14077 CAEN Cedex 5
02.31.06.80.75



Maitre d'Ouvrage :

COMMUNE DE CROCY
41 rue Saint-Hilaire
14620 CROCY
02.31.40.80.70



Maitre d'Oeuvre :

ARCHI-Triad
2 quai de Verdun
61200 ARGENTAN
02.33.36.19.09
argentan@archi-triad.fr



Economiste :

ALVEOLE
88 grande rue
72000 LE MANS
06.63.91.98.18



BET Fluides et Thermique

i2d CONSEILS
88 rue Elise Deroche
14760 BRETTEVILLE / ODON
09.50.10.87.87



BET Structure

CREAHOME
La Briqueterie
61100 LA LANDE PATRY
02.33.66.63.96




Bureau de contrôle

SOCOTEC
267 rue Marie Curie
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
06.25.57.34.90



Coordonnateur SPS

SEPAQ
631 Route du Bourg
76490 LOUVETOUT
07.81.18.99.84



Opération soutenue par :

Par le département de Calvados : 112 000 €

Par les Fonds Vert : 77 450 €

LE DÉPARTEMENT DE CALVADOS

FRANCE NATION VERTE

Déclaration préalable : DP 014 206 24 U0001

Arrêté délivré le : 17 juin 2024




N°1 - Désamiantage - Démolition	HAUTE NORMADIE TRAVAUX PUBLICS Les Petits - 27210 CONTEVILLE	02.32.57.07.55
N°2 - Maçonnerie - Carrelage	EBM CONSTRUCTION 23 rue Saint Hilaire - 14620 CROCY	02.31.90.13.05
N°3 - Charpente bois - Couverture	EBM CONSTRUCTION 23 rue Saint Hilaire - 14620 CROCY	02.31.90.13.05
N°4 - Menuiseries Extérieures	AFM 1 Voie des Alliés - ZA des Cardonville - 14740 BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE	02.31.70.02.53
		02 31 80 28 02

Synthèse avancement projets

À date, avec les 10 nouveaux projets inscrits : **108** projets inscrits dans le CRTE

- 40 projets **livrés** dont 14 avec un financement État
- **9 projets sont en cours de travaux / de réalisation** dont 2 avec un financement État
- 33 sont en **phase étude** dont 13 avec un financement État
- **5 abandonnés**
- **2 reportés**
- 10 nouveaux projets
- **7 projets sont en pause**
- 4 projets sont à actualiser dont 1 ayant obtenu un financement État

➔ **30** projets ont obtenu un **financement État** représentant **4 099 926,19 €** de subventions pour **28 366 220 €** d'investissement



Actualités

Circulaire du 31 mars 2025 sur la territorialisation de la planification écologique : mise en œuvre des COP régionales 2025

- Intégration d'un volet « adaptation au changement climatique » dans les COP régionales
- Mise en œuvre des actions et leur concrétisation via les CRTE et PCAET en collaboration avec les collectivités :
 - Échanges avec les acteurs du territoire sur les actions existantes et les actions nouvelles : travail en mode atelier sur la base de cartes
 - ⇒ programmation des réunions par arrondissement,
pour l'arrondissement de Caen : date en cours de calage semaine 28
 - Élaboration d'une feuille de route pour 2026
 - Intégration des actions de la feuille de route dans les CRTE

Actualités

Les recours aux paiements pour services environnementaux (PSE) :

Rémunération des agriculteurs pour des actions qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes, dont la société tire les bénéfices. Un contrat de 5 ans avec la collectivité qui gère le PSE.

Points de contact :

- PSE public en lien avec Agence de l'eau : Les contacter directement pour discuter de la faisabilité d'un projet de PSE sur le territoire concerné.
- PSE Biodiversité et PSE Climat et PSE privés : contact@symbiose-normandie.fr

Guide détaillé sur le site du ministère de l'agriculture.

Actualités

Outil de suivi national des projets CRTE sur Grist

- Un tableur collaboratif en ligne permettant le suivi local des plan d'actions, déjà utilisé dans le suivi des programmes d'actions Petites Villes de Demain et Action Coeur de ville,
- Outil de suivi et de pilotage de l'État,
- Possibilité d'ouverture aux structures porteuses des CRTE :
 - Désigner 2 personnes pour l'EPCI,
 - Droit d'accès à définir : « en lecture » et « en écriture ».
- Au regard du nombre important de personnes intéressées, il ne pourra pas être ouvert à toutes les communes, il sera possible de leur adresser des extractions.
- Mon Espace Collectivité : plateforme en cours de développement par l'ANCT. L'objectif est une généralisation début 2026 pour le suivi des projets CRTE. La plateforme articulera de nombreux outils numériques existants (Aides Territoires, Démarches simplifiées, Grist, Territoires en transition...) et se positionne en tant que point d'entrée des projets des collectivités territoriales.

Merci de votre attention



**PRÉFET
DU CALVADOS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*